

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор Санкт-Петербургского  
 государственного бюджетного  
 профессионального учреждения  
 «Электромеханический техникум  
 железнодорожного транспорта  
 им. А.С.Суханова»  
 М.П.Агрэ  
 19. 2016 г

**Адресная программа (план) адаптации объектов образования  
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
 на территории Санкт-Петербургского государственного бюджетного  
 профессионального образовательного учреждения "Электромеханический техникум  
 железнодорожного транспорта им. А.С.Суханова» (СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д.  
 транспорта им. А.С.Суханова)). 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19,  
 корп. 2, литера А. на 2015-2030 гг.**

№ п/п	Плановые работы, управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Требования законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Ответственный исполнитель соисполнители	Сроки	Отметка текущего контроля
	Содержание работ*	Вид** работ					
1.	Оборудование входной группы пандусом	ТР – текущий ремонт	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Обеспечение доступности прилегающей к техникуму территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека	Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г	Выполнено 2015 г
2.	Выделение и оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов нанесение разметки.	ТР – текущий ремонт	ДПВ		Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г	Выполнено 2015 г
3.	Оборудование главного входа звонком для подачи сигнала в пункт охраны	ТР – текущий ремонт	ДПВ		Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г	Выполнено 2015 г
4.	Оборудование запасного входа звонком для подачи сигнала в пункт охраны	ТР – текущий ремонт	ДПВ		Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г	Выполнено 2015 г
5.	Выделение в аудитории 1эт 1 места для передвигающихся в кресле-коляске	ТР – текущий ремонт	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках		(Наличие специальных мест в аудиториях техникума для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)	Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г

			инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	возможностями здоровья и инвалидов)			
6.	- Обустройство 1 туалетной кабины 1этаж. доступной для маломобильных посетителей	ТР – текущий ремонт	ДП-И ( К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений техникума для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Директор, заместитель директора по АХЧ	2015 г	Выполнено 2015 г
7.	Обследование здания и территории учреждения на предмет доступности	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия	ДП-В - доступен полностью всем	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2016 г	Выполнено 2016 г
8.	Составление и утверждение Паспорта доступности	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия	ДП-В - доступен полностью всем	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2016 г	Выполнено 2016 г
9.	Определение ответственных за организацию работы по доступности учреждения и проведение инструктирования сотрудников	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия	ДП-В - доступен полностью всем	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2016 г	Выполнено 2016 г
10	Постоянно действующий медицинский пункт, лицензирование медпункта, организация выездной флюорографии студентов техникума	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия	ДП-В - доступен полностью всем	Наличие в техникуме отделения поликлиники или медицинского пункта	Директор, заместитель директора по АХЧ	2017 г	Мед. Пункт действует постоянно
11	Разработка визуальных средств информации – оформление стендов на контрастном фоне.	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия	ДП-И ( К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по зрению	Надлежащее размещение носителей информации	Директор, заместитель директора по АХЧ	2017 г	

		я					
12	– установка при входе в объект вывески с названием организации графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	ТР – текущий ремонт	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по зрению	Надлежащее размещение носителей информации	Директор, заместитель директора по АХЧ	2018	
13	Заключение договора с организацией системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. мероприятия	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по слуху	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2019г.	
14	Оборудование места для собаки - поводыря	ТР – текущий ремонт	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по зрению	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2020 г.	
14	Разработка проектно-сметной документации на установку в одном из помещений, предназначенном для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ПСД – подготовка проектно-сметной документации	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по слуху	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2021 г	
15	Реализация проекта на установку в одном из помещений, предназначенном для проведения массовых мероприятий индукционных петель	Рек – реконструкция	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по слуху	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2022 г- 2023 г	
16	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др.	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов по слуху	Соблюдение правил обеспечения условий доступности	Директор, заместитель директора по АХЧ	2024 г- 2025г	

		орг. мероприятие					
17	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию пандуса	ПСД – подготовка проектно-сметной документации	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Обеспечение доступности прилегающей к территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека	Директор, заместитель директора по АХЧ	2026 г -2027 г	
18	Утверждение и согласование проекта на модернизацию пандуса с собственниками подземных коммуникаций	ПСД – подготовка проектно-сметной документации	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Обеспечение доступности прилегающей к территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека	Директор, заместитель директора по АХЧ	2027 г -2028 г	
19	Установка пандуса	Стр. – строительство	ДП-И (К) - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Обеспечение доступности прилегающей к территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нарушений функций организма человека	Директор, заместитель директора по АХЧ	2029-2030 гг	

Контингент учащихся с ограниченными возможностями здоровья отсутствует по причине жестких медицинских требований, предъявляемых к специалистам для РЖД

Разработал:  
ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг – заместитель директора по АХЧ  
Демидович Н.В. тел. 268-81-26